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17 000 m2 d'étanchéité sur le parvis

Fiche d'identité du chantier du stade
Vélodrome
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Maitre d'ouvrage partenariat
public-privé (PPP) avec la Ville de
Marseille et Arema, qui a pour
mission la rénovation, la
restructuration, la maintenance et
I'exploitation du stade Vélodrome
de Marseille pendant 35 ans, ainsi
que le développement d'un éco-
quartier de 100 000 m?2 autour du
batiment. Arema a pour
actionnaires la Caisse de Dépots et
Consignations, la Caisse d'Epargne

www.siplast.fr | contact.ealliance@icopal.com

Le mythique stade de Marseille a fait peau neuve ces dernieres années pour étre fin prét a
accueillir I'Euro 2016. Plus confortable avec sa toiture, dotée de 7 000 places supplémentaires,
intégrant un carré VIP, le stade Vélodrome répond a présent au classement cing étoiles de
I'UEFA. Tout son environnement a été également rénové, ses abords réaménagés. Le parvis,

qui rehausse le stade et fait la part belle a la déambulation, a fait I'objet d'une étanchéité
soignée. Retour sur ce chantier.

Inauguré le 16 octobre, le nouveau stade a été étrenné par I'OM le 17 aoQt dernier. Les supporters ont pu
apprécier les nouvelles infrastructures. Le stade Vélodrome a connu plusieurs rénovations successives depuis
son ouverture en 1937. Dans les années 70, I'éclairage est optimisé et la capacité augmentée ; a la fin des
années 80, la piste cycliste - qui donne son nom au béatiment ! - est supprimée. Mais c'est pour la Coupe du
monde de football de 1998 que le stade subit son changement le plus notable, I'enceinte passant a 60 000
places. Ce nouveau stade séduit peu les Marseillais qui lui reprochent I'absence de toiture, le manque de
résonnance acoustique et sa configuration évasée. Il faudra cependant attendre la candidature de la France a
I'organisation du Championnat d'Europe de football de 2016 pour accélérer la réflexion sur une profonde
rénovation du stade, en accords avec les exigences de 'UEFA.

Le 9 juin 2011, la premiere pierre du nouveau stade est posée. Tout l'enjeu de ces travaux - lourds - de
rénovation consistait a laisser en permanence une jauge de 42 000 places pour les matches de 'OM. Les
étapes principales du chantier ont donc été les suivantes :

- Eté 2011 : restructuration du virage nord et démolition de la partie haute de la tribune Ganay ;

- Automne 2011 a printemps 2012 : restructuration et couverture de la tribune Ganay ;

- Eté 2012 : mise a disposition de la tribune Ganay, pose de la charpente des virages Nord et Sud,
démolition de la tribune Jean Bouin et couverture du virage Nord ;

- Automne 2012 a printemps 2014 : reconstruction et couverture de la tribune Jean Bouin puis
couverture du virage Sud ;

- Eté 2014 : fin des travaux de la tribune Jean Bouin.
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Provence-Alpes-Corse, le
FIDEPPP (Fonds d'Investissement

et de  Développement des
Partenariats  Public-Privé), OFI-
Infravia  (fonds d'investissement
dans le domaine des

infrastructures) GFC Construction
et Exprimm, toutes deux filiales de
Bouygues Construction.

Architecte : SCAU Architectes et
Didier Rogeon Architecte.

Bureaux d'études : Egis, Beterem
et Garcia Ingénierie

Maitre d'ceuvre : Bouygues
Construction

Budget : 267 millions d'euros
Entreprise d'étanchéité : Sacan
Bureau de contrble : Socotec

Dates du chantier étanchéité :
mai a aolt 2014

Produits Siplast :

- Basasphalte Sl : 17 000 m?2

- Paraforix : 1 000 m?

- Paracoating Deck : 1 500 ml

- Neodyl : 800 ml

- Parequerre + Supradial GS ou
Paradial S : 700 ml

- Paradiene 35 SR4 + Paradial
S : 1500 m?

- Adesolo G : 600 m?

- Parafor Solo FE GS : 150 m?

- Adepar JS + Paradiene 30.1 :
150 m?

C'est durant ce printemps-été 2014 que les travaux d'étanchéité du parvis ont
été entrepris. Orchestrés par l'entreprise Sacan, ils ont consisté principalement
en la pose d'un revétement d'étanchéité composé d'une premiere couche de
Basasphalte S, la feuille d'étanchéité sous asphalte de Siplast qui se pose en
semi-indépendance. « Ce produit a l'avantage de se poser plus rapidement
gu'une chape soudée en plein puisque seuls les joints transversaux sont
soudés.

Il est associé a une deuxieme couche en asphalte gravillonné qui assure la performance mécanique du

revétement », souligne Céline Le Clerc, assistante en suivi de chantier chez Sacan. « Il présente aussi
l'avantage, lorsqu'il fait chaud - ce qui a été le cas cet été a Marseille - de minimiser le risque de gonfles. Sur
les rampes, nous avons mis en ceuvre la chape Paraforix, soudée en adhérence, obligatoire pour un support
en pente, associée a un Asphalte Gravillonné AG4 conforme au Cahier des Charges de Pose établi par
Siplast. »

Les interventions de Sacan ne se sont pas limitées au parvis et aux rampes, méme si ces derniers
constituaient la majeure partie de son lot. L'entreprise d'étanchéité a en effet réalisé les relevés d'étanchéité en
feuille préfabriquée bitumineuse ou en résine MS Polymer (Paracoating Deck), selon les cas, mais également
I'étanchéité des billetteries, de l'infirmerie et d’'un certain nombre d’édicules, comme ceux des ascenseurs,
émergeant sur le parvis.

« Le chantier s’est bien déroulé, se félicite Céline Le Clerc. La difficulté principale, pour nous, a été de gérer
un chantier en milieu urbain, morcelé en de nombreuses parcelles, et dont la co-activité était importante. Pour
nous, cela représente un gros chantier de par la longueur de l'intervention. » Quatre compagnons étaient en
permanence sur le chantier, I'équipe pouvant monter jusqu’a 10 personnes.

Le phasage serré a obligé les compagnons de Sacan a travailler a un rythme soutenu pendant cinq mois, et
les délais ont été tenus pour I'ouverture du nouveau stade mi-ao(Qt.

Mais le chantier, pour la ville de Marseille, ne s’arréte pas la. C'est aussi tout ce quartier du 8e arrondissement
qui va se voir réhabilité, le programme incluant la création d’'un éco-quartier. Celui-ci comprendra un centre
commercial, un complexe hotelier trois et quatre étoiles, une clinique du sport, des logements, des bureaux et
la restructuration du stade Delort qui accueille le rugby a XV.
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